

**12, route de Tavant**  
**37220 L'ILE BOUCHARD**  
**Propriété de Monsieur et Madame**  
**SUIRE-DURON**  
**Restauration**  
***D'une construction familiale***

**Compte - rendu**  
**des réunions**  
**De chantier :**  
**N° 2**

Date de la réunion

**vendredi 11**  
**avril 2009**

Document rédigé le **13 décembre 2008**

**PAGES DIFFUSÉES PAR EMAIL AU MAITRE DE L'OUVRAGE ET AUX ENTREPRISES CONCERNÉES**

DESIGNATION	ORGANISMES	REPRÉSENTANT	Présent	Convocation prochaine réunion	Diffusé
Maître d'Ouvrage	Propriétaire	Mme SUIRE-DURON	X	X	EMAIL
Coordonnateur SPS	Non désigné				
Architecte	Non désigné				

Lot N°	Corps d'Etat	ENTREPRISES	Représentants	Présent	Absent	Convoqués au prochain R.V	Abs Tot.	Diffusion
1	Démolition Terrassement/VRD	LORILLOU	Mr. LORILLOU	X		X		fax
2	Maçonnerie	LEROY J. P.	Mr. LEROY Jean-Pierre	X		X		email
3	Charpente	Ste. GIRARD	Mr. GIRARD	X		X		fax
4	Couverture	Ste. GIRARD	Mr. GIRARD					fax
5	Menuiserie	BELLETT	Mr. BELLETT Daniel			X		fax
6	Plâtrerie		Mr.					
7	Carrelage/Faïence		Mr.					
8	Plomberie	VASSOR	Mr. VASSOR Frédéric			X		fax
9	Electricité/VMC	BOUCHET	Mr. BOUCHET Michel	X		X		fax
10	Géothermie	France Géothermie	Mr. TRAQUET Philippe			X		email
11	Peinture		Mr.					

**Important :** Les notes du présent compte rendu ne sont que la confirmation des ordres ou modification apportés sur le chantier. Il appartient aux artisans d'enregistrer les instructions qui les concernent au moment du rendez vous. Le n° de tel et de fax des Entreprises sont indiqués sur le présent CR pour faciliter les inters - actions de ces Entreprises. La date de réception du présent rapport ne peut en aucune façon être une excuse aux retards apportés à l'exécution des demandes faites en réunion.

**PLANS ET RESERVATIONS :**

Les plans de l'architecte (ou du maître d'œuvre) devant être utilisés et respectés sur le chantier doivent avoir la référence suivante : « **plan d'exécution et signé par le client** ». Si ces plans ne sont pas en votre possession, il faut se rapprocher de l'architecte ou du client pour en obtenir un exemplaire, toute modification apportée en cours de chantier devra être portée sur un nouveau plan d'exécution.

**L'ORGANISATION DE CHANTIER :**

**Consignes Générales :** En l'absence d'un Coordonnateur S.P.S, il sera recommandé aux Entreprises d'appliquer strictement les règles d'interventions et d'hygiène en conformité avec les règles du Code du Travail afin de prendre aucun risque sur les règles de Sécurité et de Santé au travail relatives aux Intervenants.

**Sanitaires de chantier :** Le WC du chantier est à disposition des salariés.

**Tenu du chantier :** La tenu du chantier doit être maintenu pendant toute la durée du chantier.

**Branchement électrique :** Tableau de chantier a été positionné dans la cave.

**Branchement eau :** Ouverture du compteur réalisé (existant).

**Compte prorata :** Sauf incident de tenue de chantier, il n'y aura pas de compte prorata, les frais de l'eau et de l'électricité du chantier sont à la charge des Maîtres de l'ouvrage.

**MAÇONNERIE . RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN . TAILLE DE PIERRE . CARRELAGE . DALLAGE / DÉCORATIF**

**12, rue des Caillaux 37510 Savonnières Fax 02 47 50 11 72 Tél: 02 47 50 04 22**  
**www.jpleroy.com Sarl au capital de 8.000€ RC Tours 8 382.659.969 email:j-p.leroy@aliceadsl.fr**

Dispositions à prendre:

<b>LOT N°1</b>	<b>- TERRASSEMENT et V.R.D. - Entreprise LORILLOU - Tél : 02-47-65-62-59 - Fax : 02-47-65-52-34</b>
<b>PREVOIR LES REMBLAIS DU VIDE SANITAIRE S.16 OU S.17</b>	
<b>LOT N°2</b>	<b>- MAÇONNERIE - Entreprise Jean Pierre LEROY - Tél : 02-47-50-04-22 - fax : 02-47-50-11-72</b>
<b>DEMARRAGE DU RDC S.18 (congrés du 01 au 12 mai inclus)</b>	
<b>LOT N°3</b>	<b>- CHARPENTE - Entreprise GIRARD - Tél : 02- 47-65-47-17 - FAX : 02- 47-65-64-63</b>
<b>PRISE DE COTES A PARTIR DU 10/15 JUIN</b>	
<b>LOT N°4</b>	<b>- COUVERTURE - Entreprise GIRARD - Tél : 02- 47-65-47-17 - FAX : 02- 47-65-64-63</b>
<b>LOT N°5</b>	<b>- MENUISERIE - Entreprise BELLET - Tél : 02-47-50-11-77 - fax : 02-47-50-18-46</b>
<b>LES PLANS DE RESERVATIONS ONT ETES TRANSMIS AU MACON S.16</b>	
<b>LOT N°6</b>	<b>- PLÂTRERIE – Entreprise – Tél : 02-47- – Fax : 02-47-</b>
<b>LOT N°7</b>	<b>- CARRELAGES FAÏENCES – Entreprise – Tél : 02-47- – Fax : 02-47-</b>
<b>LOT N°8</b>	<b>- PLOMBERIE – Entreprise VASSOR – Tél : 02-47-95-83-57 – Fax : 02-47-95-88-00</b>
<b>PREVOIR DE MODIFIER LE RESEAU SUR PIGNON HABITATION POUR S.20 (mur en briques le long du pignon existant)</b>	
<b>LOT N°9</b>	<b>- ELECTRICITE – Entreprise BOUCHET – Tél : 02-47-58-54-84 – Fax : 02-47-95-27-85</b>
<b>CONTROLE DES FILS SUR PIGNON EXISTANT ET MISE HORS ALIMENTATION POUR S.18</b>	
<b>LOT N°10</b>	<b>- GEOTHERMIE – Entreprise France GEOTHERMIE – Tél : 02-47-52-84-42 -- Fax : 02-47-52-51-24</b>
<b>R.A.S</b>	
<b>LOT N°11</b>	<b>- PEINTURE – Entreprise – Tél : 02-47- -- Fax : 02-47-</b>
<b>R.A.S</b>	

Notes au client :

Les plans de réservation des menuiseries sont transmis au maçon, la commande des pierre est en route.

Prochaine réunion de chantier

Le vendredi

**30 Mai 2008**

**À 14 heures 30** sur chantier